

Richterswil, 07.07.2025

Baustelleninfo



Vollsperrung wegen Deckbelageinbau

Sehr geehrte Damen und Herren

Vom Montag, 21. Juli bis am Freitag, 25. Juli 2025 finden die Vorbereitungsarbeiten und der Deckbelageinbau im Gehweg und an der Palmisackerstrasse, Schulhausstrasse und Sonnenrain statt.

Die Vollsperrung erfolgt vom

Dienstag, 22. Juli ab 7:00 bis und mit Donnerstag, 24. Juli bis 18:00

Die Einbauten werden folgendermassen in aufeinanderfolgenden Etappen ausgeführt.:

- | | |
|----------------------|---|
| Montag, 21. Juli | Installations- und Vorarbeiten, Fussgängerführung ausserhalb Gehweges |
| Dienstag, 22. Juli | Einbau Deckbelag Gehweg Sonnenrain und Palmisackerstrasse
Vorbereitungen Deckbelageinbau Palmisackerstrasse und Schulhausweg |
| Mittwoch, 23. Juli | Einbau Deckbelag Strasse Schulhausweg und Palmisackerstrasse
Vorbereitungen Deckbelageinbau Strasse Sonnenrain |
| Donnerstag, 24. Juli | Einbau Deckbelag Strasse Sonnenrain |
| Freitag, 25. Juli | Abschluss- und Reinigungsarbeiten |



Bitte verwenden Sie am Montag, 21. Juli für die Ausfahrt in die Hirzelstrasse die signalisierte Umleitung via Palmisackerstrasse- Stollenweid.

Wir können während der Vollsperrung keine Ausnahmezufahrten für die Spitex, Post oder andere Anlieferungen erstellen, bitte berücksichtigen Sie das.

Können die Arbeiten aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse in der ganzen Woche nicht durchgeführt werden, dann werden die Arbeiten in der Folgewoche vom Montag, 28. Juli bis Donnerstag, 31. Juli stattfinden.

Während der ganzen Bauzeit ist die Zugänglichkeit für Fussgänger durchgehend gewährleistet.

Wir bitten Sie, sich entsprechend zu organisieren, Ausweichmöglichkeiten stehen Ihnen bei der Sporthalle Schönenberg zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Bauleitung:	Geoinfra Ingenieure AG	Christan Litschi	+41 44 787 53 00
Unternehmung:	Schmid Bauunternehmung AG	Zoran Gligorevic	+41 79 501 96 15